
Материал к совещанию у заместителя генерального 

директора ОАО «РЖД» Пегова Д.В. по подготовке 

инфраструктуры к изменению маршрутов поездов 
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Предложения по отклонению поездов, отправлением (прибытием) с Курского вокзала 
(по итогам совещания у первого зам. ЦЛ Бурцева П.В. 12.08.2020 г.)  

I этап  
(январь 2021 г.) 

Отклонение поездов локомотивной тяги 

II этап  
(май 2021 г.) 

Отклонение скоростных поездов 

на Киевский вокзал на Павелецкий вокзал на Черкизово 

1. № 702/701 Москва–Н. Новгород 

2. № 704/703 Москва–Н. Новгород 

3. № 706/705 Москва–Н. Новгород 

4. № 708/707 Москва–Н. Новгород 

5. № 710/709 Москва–Н. Новгород 

 

Сохранить на Курском вкз. 

«
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6. № 728/727 Москва–Н. Новгород 

7. № 730/729 Москва–Н. Новгород 

8. № 732/731 Москва–Н. Новгород 

9. № 734/733 Москва–Н. Новгород 

10. № 736/735 Москва–Н. Новгород 
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11. № 718/717 Москва–Иваново 

12. № 738/737 Москва–Иваново 

13. № 740/739 Москва–Иваново 

14. № 838/837 Москва–Иваново «
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1. № 83/84 Москва–Адлер 

2. № 109/110 Москва–Анапа 

3. № 231/232 Москва–Ейск 

4. № 563/564 Москва–Анапа 

1. № 55/56 Москва–Баку 

2. № 57/58 Москва–Старый Оскол 

3. № 71/72 Москва–Белгород 

4. № 99/100 Москва–Белгород 

5. № 141/142 Москва–Курск 

6. № 143/144 Москва–Кисловодск 

7. № 517/518 Москва–Анапа 

8. № 533/534 Москва–Адлер 

1. № 715/716 Москва–Курск 

2. № 719/720 Москва–Белгород 

3. № 721/722 Москва–Курск 

4. № 725/726 Москва–Орёл 

5. № 741/742 Москва–Белгород* 

6. № 743/744 Москва–Белгород 

7. № 745/746 Москва–Белгород 

* - поезд курсирует лок. тягой, для его сохранения необходимо рассмотреть изменение порядка курсирования 

Необходимо развитие 
инфраструктуры станции  

Москва-Пассажирская-Павелецкая 

Поезда передаются на 
формирование в депо 

Москва Киевская 

Экипировка составов  
«Стриж» и «Ласточка»  
будет производиться  
на станции Кусково 
(вода, ЭЧТК, ТБО) 

Периодичность поездов указана в слайде № 15   

2,7 % от годового 

пассажиропотока** 

** - по итогам 2019 года 



Москва Киевская 

Москва Курская 

Москва Павелецкая 

Бекасово 

Столбовая 

Калуга 

Тула 

Узловая 

Ожерелье 

Условные обозначения 
Существующий маршрут на участке Москва – Тула  

Маршрут при отклонении на Киевский вокзал 

Маршрут при отклонении на Павелецкий вокзал 

Существующий маршрут Москва Курская - Тула 

Расстояние 194 км Время в пути 2,5 – 3 часа 

Рассматриваемый маршрут Москва Киевская - Тула 

Расстояние 321 км 
(+ 127 км) 

Время в пути 6 – 6,5 часов 
Замедление 3,5 – 4 часа 

Рассматриваемый маршрут Москва Павелецкая - Тула 

Расстояние 297 км 
(+ 103 км) 

Время в пути 6 – 6,5 часов 
Замедление 3,5 – 4 часа 

Участки на тепловозной тяге 

Предлагаемый маршрут отклонения  

Станции смены локомотивов 

 

Предлагаемый маршрут Москва Киевская - Тула 

Расстояние 248 км 
(+ 54 км) 

Время в пути 3 – 3,5 часа 
Замедление 1 час 

Сокращение времени в пути на 3 часа 

Отсутствие необходимости двух смен локомотивов 

Отсутствие необходимости использования тепловозов 

Отсутствие проследования по однопутным участкам 

Предложение по сокращению времени в пути в связи с изменением маршрутов поездов 

Однопутные участки 
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Предварительная проработка расписания поездов с отклонением на Павелецкий и 
Киевский вокзалы  
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№ 
п.п. 

№ поезда сообщение отклонение 
замедление 

по прибытию в Москву 
замедление 

по отправлению из Москвы 

1 55/56 Москва - Баку (поезд АЗ) 

на Москву Пав. 
. 

нет нет 

2 57/58 Москва - Старый Оскол 3 ч 37 мин  3 ч 38 мин 

3 71/72 Москва - Белгород 2 ч 39 мин 3 ч 12 мин 

4 99/100 Москва - Белгород 3 ч 29 мин 3 ч 27 мин 

5 141/142 Москва - Курск 2 ч 36 мин 3 ч 36 мин 

6 143/144 Москва - Кисловодск 3 ч 48 мин 2 ч 41 мин  

7 517/518 Москва - Адлер нет нет 

8 533/534 Москва - Адлер 56 мин нет 

9 83/84 Москва - Адлер 

на Москву Киев. 

3 ч 40 мин 3 ч 52 мин 

10 109/110 Москва - Анапа 3 ч 56 мин 3 ч 06 мин 

11 231/232 Москва - Ейск 50 мин 1 ч 38 мин 

12 563/564 Москва - Анапа 3 ч 15 мин 3 ч 30 мин 

Время замедления посчитано по телеграмме Московской дирекции управления движением № ИСХ-2551/Моск Д от 20.03.2020 г. 



Распределение пассажирских поездов по основным вокзалам Москвы  
с учётом дополнительных назначений в Новогодние праздники 

Павелецкий вокзал 

(нормативные размеры 

движения 22 пары поездов) 

Курский вокзал 

Отклонение маршрутов 

Киевский вокзал 

(нормативные размеры 

движения 22 пары поездов) 

 

макс. 9 доп. поездов  

в сутки 
(29.12.2019 и 30.12.2019) 

макс. 9 доп. поездов  

в сутки 
(28.12.2019) 

макс. 5 доп. поездов  

в сутки 
(28.12.2019) 

При существующей инфраструктуре отклонение маршрутов поездов с Курского вокзала приведёт: 
1. К невозможности назначения дополнительных поездов с Павелецкого вокзала в требуемом количестве 
2. Назначение дополнительных поездов с Киевского вокзала приведёт к ухудшению расписания  
     в части замедления и неудобного времени прибытия и отправления из Москвы 

! 
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Казанский вокзал 

(нормативные размеры 

движения 64 пары поездов) 

макс. 22 доп. поезда  

в сутки 
(28.12.2019 и 30.12.2019) 

12 
пар поездов  
на другие 
вокзалы 

14 
пар поездов 
на Черкизово 

+ 8 + 4 

Max. 33 

- 6 доп. поездов  
в сутки 

- 9 доп. поездов  
в сутки 

ухудшение расписания 
доп. поездов 



Изменение маршрутов следования дополнительных пассажирских поездов 
в Новогодний период 2019/20 гг. в связи с запуском МЦД 
 

Москва 

Воронеж 

Курск 

Калуга 

Елец 

Узловая 

* на примере поездов № 223 Москва Кур – Воронеж отпр. 
30.12.2018 и № 257 Москва Киев – Воронеж отпр. 31.12.2019 

Расстояние  +251 км 
Время в пути  +5 ч. 35 мин. 

Изменение маршрутов поездов АО «ФПК»  

в 2019/20 году* 

 – маршрут  2018/19 г. 

 – маршрут 2019/20 
г. 
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в пути 

Δ 
коэф. 
ИВ, 
 п.п. 

30 
дек 

№ 223  
Москва Кур - 

Воронеж 
20:50 8:55 12:05 72,7 

31 
дек 

№ 257  
Москва Киев - 

Воронеж 
0:45 18:25 17:40 4,8 + 5:35 -67,9 

29 
дек 

№ 233 
 Москва Кур - 

Курск 
21:15 6:05 8:50 93,3 

29 
дек 

№ 237  
Москва Киев - 

Курск 
22:01 10:12 12:11 10,8 + 3:21 -82,5 

Новогодние перевозки  

2018-19 года 

Новогодние перевозки  

2019-20 года 

В связи с отсутствием пропускных способностей на ст. Москва Курская  
из-за МЦД на период новогодних праздников 2019/20 г. были назначены 
дополнительные поезда с Киевского вокзала маршрутами, аналогичными 
предложенным нормативным поездам при отклонении с Курского вокзала  

и сопоставимым замедлением. 
 
 

Данные поезда оказались невостребованными пассажирами.  
Использование вместимости составило от 4 до 17%,  

что на 70 – 80% ниже аналогичных поездов годом ранее. 
  



13 путь 
отстой «Стрижа», УЗОТ, 

колонки энергоснабжения 

17 путь 
Подготовка «Стрижей»: 

Вода, ЭЧТК, топливо, ТБО,  
колонки энергоснабжения  

19 путь 
Подготовка «Ласточек»: 

Вода, ЭЧТК, ТБО,  

Строительство 
модульного здания для 

материально-складского 
обеспечения х 

8 и 9 пути  
отстой «Ласточек» 

Подъездной путь 

Москва Курская 
Владимир 

Черкизово 

Развитие инфраструктуры на станции Кусково 
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Предложение: 
10, 11 и 12 путь для отстоя 

и экипировки поездов 
локомотивной тяги 

Дополнительно необходимо предусмотреть 3 пути 
для отстоя и экипировки поездов локомотивной тяги 
с подключением к энергоснабжению 3,3 кВ, 380 В.  ! 

Предлагается дополнительно рассмотреть отстой и экипировку 4 поездов 
локомотивной тяги на станции Кусково с сохранением прибытия на Курский вокзал 

в связи со значительным замедлением при отклонении маршрута: 
57/58 Москва – Старый Оскол 

71/72 Москва – Белгород 
141/142 Москва – Курск 

741/742 Москва - Белгород 

Задание на проектирование «Строительство технологической площадки для обслуживания экипировки электропоездов 
на станции Кусково», утверждённое ЦЗ Макаровым А.С. 14.04.2020 г. № 502 не было согласовано с АО «ФПК»  



  

 Ветви, которые необходимо электрифицировать 

Предложения АО «ФПК» по модернизации инфраструктуры в связи с изменением 

маршрутов транзитных поездов, следующих через Курский вокзал 

Ветвь № 2 

Ветвь № 7 

Ветвь № 10 

Ветвь № 16 

Новая ветвь 

Митьковская ветвь 

 Ветви, которые необходимо построить 

Предлагаемые мероприятия по развитию инфраструктуры 
для возможности изменения маршрутов 

ТПУ 
Черкизово 

Ветвь № 4 

8 

Необходимо предусмотреть заправку водой  
транзитных поездов по ст. Черкизово 

Открытые вопросы по готовности инфраструктуры 

По станции Черкизово готовится к вводу линия заправки 
водой только по одному пути (№ 5). 

По информации от АО «Мосжелдорпроект» будет возможно 
экипировка водой не более 30% от объёма водяных баков  
в пассажирских вагонов. 

Учитывая, что при экипировке транзитных поездов водой 
необходима дозаправка водяных баков до 100%, а также 
возможно прибытие одновременно двух поездов, требующих 
заправку водой, то необходим пересмотр проектных 
решений по строительству линий экипировки составов  
водой. 

1 

2 

3 

Обязательные условия экипировки водой по Черкизово 

Возможность заправки двух поездов одновременно 

Возможность заправки до 100% от объёма водяных баков 

1 

2 

Также необходимо учитывать, что размеры движения транзитных 
поездов через МЦК возможно увеличатся за счёт отклонения на МЦК 

части поездов, следующих через Москву-II-Митьково из-за МЦД-3  
(19 пар поездов на 10 нитках графика – слайд № 16) 



Пассажирские 
платформы Парк Т (отстой 

электропоездов) 

Парк Р 

Парк Г 

Пути 21 – 29 

Пути 2п – 4 п 

Парк В 
(пути демонтированы) 

Схематический план станций Москва-Пассажирская Павелецкая  
и Москва-Товарная-Павелецкая 

В настоящее время обслуживание ЭЧТК возможно на пути № 24, а также  
на путях № 21 и 23 при условии свободности пути № 22. 

Необходима организация возможности обслуживания ЭЧТК на всех путях с 21 по 29 

Необходимо оборудование  
путей 2п – 4п круглогодичным 

водопроводом и возможностью 
обслуживания ЭЧТК 

Перспективные мероприятия:  
На территории парка В возможно организация пункта формирования пассажирских 

поездов с восстановлением 6 путей, оборудование их водопроводом,  
с обслуживанием ЭЧТК, строительством высоковольтных колонок, УЗОТ  

Отстой пассажирских составов в 
периоды массовых перевозок 

3 главных пути 
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Первостепенные мероприятия:  
 

1. Обеспечить круглосуточную работу маневровой колонки.  
(В настоящее время маневровая колонка закрыта). 

2. Выделение дополнительно двух маневровых тепловозов. 

3. Восстановление путей для отстоя пассажирских составов в парке В. 

! 
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Подготовка инфраструктуры станции Москва-Пассажирская-Казанская  для запуска 
курсирования МЦД-3 Крюково – Раменское 

В рамках подготовки инфраструктуры к МЦД-3 предполагается  
демонтаж путей нового Красносельского парка (пути № 12, 13 и 14). 

Путь № 12 
Отстой составов поездов  

№ 13/14 Челябинск – Москва, № 69/70 Липецк - Москва 

Путь № 13 
Отстой состава из-под поезда 

№ 93 Пенза – Москва под поезд  
№ 66 Москва - Тольятти  

Демонтаж нового Красносельского парка. 
 

Для компенсации  необходимо строительство 
парка для оборотных поездов на станции 
Перово с возможностью экипировки водой, 

проездов для очистки ЭЧТК, колонками 
энергоснабжения на 3,3 кВ, 380 В  

(6-8 путей в парке Перово-4) 

Ходовые пути для передачи 
составов между станциями Москва 

Казанская и Николаевка.  
Предполагается сокращение  

их количества с 2 до 1 на 
Русаковском путепроводе 
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С П Р А В О Ч Н О:  



Количество 
транзитных 
поездов на 

Курском вокзале 

Отклонение  
через Николаевку 

Круглогодичные поезда 

Круглогодичные поезда 

Летние поезда 

      Круглогодичные поезда 
41/42 Н.Новгород – Вел.Новгород 
49/50 С-Петербург – Кисловодск 
81/82 С-Петербург – Белгород 
89/90 С-Петербург – Волгоград 
119/120 С-Петербург – Белгород 
121/122 С-Петербург – Владикавказ 
131/132 С-Петербург – Ижевск 
135/136 С-Петербург – Махачкала 
145/146 С-Петербург – Челябинск 
 

Отклонение маршрутов транзитных поездов, следующих через Курский вокзал 

23 
18 

пары  
поездов 
(без учёта «Сапсана») 

                 нитках   
                 графика  

18 
14 на             нитках   

                  графика  

пар  
поездов 

2 
2 

9 
7 

9 
7 

пар  
поездов 

на            нитках   
                графика 

пар  
поездов 

               нитках   
               графика  

№ 59/60 С-Петербург – Н. Новгород 
№ 107/108 С-Петербург – Самара 

Отклонение  
через МЦК 

               Летние поезда 
215/216 С-Петербург – Адлер 
225/226 Мурманск - Адлер 
227/228 С-Петербург – Новороссийск 
245/246 С-Петербург – Ейск 
247/248 С-Петербург - Анапа 
259/260 С-Петербург – Анапа 
285/286 Мурманск – Новороссийск 
293/294 Мурманск – Анапа 
479/480 С-Петербург – Сухум 

11 

на 

Отклонение  
маршрута  

в обход ЦТУ 

3 
2 

пары  
поездов 
 
нитках  
графика 

пары  
поездов 
 
нитках  
графика 

на 

Круглогодичные поезда 

№ 63/64 Минск – Новосибирск (БЧ) 
№ 103/104 Брест – Новосибирск (БЧ)  

Летний поезд 
№ 273/274 Архангельск - Белгород 

на 

на 
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Предложения АО «ФПК» по минимизации замедления поездов  
12 

В целях сохранения скоростного поезда  
№ 741/742 Москва – Белгород 
предлагаем:  
 
 
 
 

 
Москва Курская – Смоленск 
отправление из Москвы ≈ в 22:00 
прибытие в Смоленск ≈ в 4:00, 
отправление из Смоленска ≈ в 6:00, 
прибытие в Москву Курскую ≈ в 11:00 
 

1. Продлить маршрут поезда № 741/742 
до Санкт-Петербурга разработанным 
расписанием: прибытием  

     в Санкт-Петербург ≈ в 5:00,  
     отправление из Санкт-Петербурга  
     ≈ в 1:30 

Поезд № 741/742 Москва - Белгород Поезд № 71/72 Москва - Белгород Поезд № 57/58 Москва – Старый Оскол 

2 

Назначить новый поезд  
Москва Курская – Смоленск  
в общем обороте с п. № 741/742 
ориентировочным расписанием:  

1 

В целях исключения замедления 
поезда № 71/72 предлагаем:  
 

Продлить маршрут до Нижнего 
Новгорода с сохранением 
прибытия (отправления) поезда  
на Курский вокзал по следующему 
расписанию: 

От Москвы до Н. Новгорода с 
использованием расписания 
поезда № 728 («Ласточка»),  
из Н. Новгорода до Москвы с 
использованием расписания  
п. № 733 («Ласточка»). 

1 

От Москвы до Н. Новгорода 
разработанным расписанием,  
из Н. Новгорода до Москвы по 
расписанию п. № 41 Н.Новгород – 
В.Новгород.  
При этом маршрут поезда № 41/42 
установить в сообщении  
Великий Новгород – Москва Окт. 

2 

В целях уменьшения времени в пути  
в сообщении Москва – Старый Оскол 
предлагаем:  

Назначить в составе поезда № 25/26 
Москва Пав. – Воронеж группу вагонов 
Москва – Белгород через Старый Оскол, 
Губкин. 
 
Объединение/разъединение групп вагонов 
по ст. Елец.  
 
Это даст сокращение времени в пути по 
маршруту Москва – Старый Оскол: 
 
- на 1 ч 17 мин при следовании из Москвы 
(13 ч 6 мин вместо 14 ч 23 мин) 
 
- на 4 ч 14 мин при следовании на Москву 
(10 ч 40 мин вместо 14 ч 54 мин) 
 
При этом расписание поезда № 57/58 
Москва Пав. – Старый Оскол сохранить для 
назначения поездов в период повышения 
пассажиропотока. 

3 Замена подвижного состава на 
«Ласточку» за счёт перераспределения 
с сохранением маршрута 
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Необходимые мероприятия на станциях Кусково и Москва-Пассажирская-Павелецкая 

Подготовка на путях 17 и 19. 
Организация проезда автотранспорта для очистки ЭЧТК. 
 
 
Монтаж линии заправки водой (на пути 17 и 19) 
 
Строительство низковольтных колонок  
для энергоснабжения поездов «Стриж» (пути № 13 и 17) 
 
Выделение помещений для сотрудников Московского 
филиала АО «ФПК» 
 
Строительство площадки для сбора мусора с твёрдым 
покрытием 
 
Монтаж компрессорного блока с системой осушки и 
воздухосборниками 

Необходимые мероприятия по развитию станции 
Кусково 

Для строительства вагонного участка на ст.Москва 
Павелецкая необходимо  

строительство 2 высоковольтных установок и 10 высоковольтных 
колонок для электроотопления поездов 

дооснащение пункта технического обслуживания установкой 
УЗОТ-П 

строительство 2 линий и 26 колонок для водоснабжения 

строительство 2 линий подзарядки аккумуляторных батарей 
вагонов и подачи напряжения 380/220В 

организация проезда  к угольному  складу для экипировки 
поездов 

строительство автодороги к ПТО со станции Москва-товарная-
Пав., асфальтированных проездов для экипировки поездов 

монтаж компрессорного блока с системой осушки и 
воздухосборниками 

Стоимость строительства  

~ 32 млн руб.*  

Стоимость строительства  

~ 183 млн руб.*  

* - по оценке перевозчика без учёта расходов на модернизацию инфраструктуры ОАО «РЖД» 



Влияние МЦД-3 Крюково – Раменское на организацию движения  
пассажирских поездов по станции Москва-Пассажирская-Казанская. 
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Размеры движения по Казанскому вокзалу 

пары  
поездов 64 52 

нитках 
графика на 

Круглогодичные поезда 

пар  
поездов 57 на 47 

нитках 
графика 

Сезонные поезда 

7 
пар  
поездов 5 на 

нитках 
графика 

Двухэтажные поезда 

11 
пар  
поездов 

в конце 2021 года 

6 
пар  
поездов 

в начале 2021 года 

Размеры движения транзитных поездов 

по ст. Москва-II-Митьково 

19 
пар  
поездов 10 на 

нитках 
графика 

+ № 59/60 С-Петербург–Н.Новгород  и  
№ 107/108 С-Петербург–Самара с мая 2021 г. 

Транзит с Октябрьской ж.д. 

7 5 
пар  
поездов 

нитках 
графика 

на 

Транзит с Северной ж.д. 

13 5 
пар  
поездов на 

нитках 
графика 

При отсутствии возможности 
пропуска транзитных поездов  

во время подготовки 
инфраструктуры и запуска МЦД-3 
предлагается отклонить маршруты 
транзитных поездов с Октябрьской 
ж.д. на МЦК, а маршруты поездов  

с Северной ж.д. на БМО 

Проект МЦД-3 предусматривает 
уменьшение количества ходовых 

путей через Митьковский 
(Русаковский) путепровод для 

пропуска передаточных поездов со 
ст. Москва Казанская на ст. 

Николаевка до одного вместо двух. 

В целях обеспечения подготовки 
пассажирских поездов отправлением 

со станции Москва Казанская 
необходимо предусмотреть 

строительство парка для отстоя и 
экипировки поездов на станции 

Перово, а также пропускные 
способности на участке Москва – 
Перово для передачи составов. 

Сокращение размеров движения 
передаточных поездов на подготовку 

и под посадку в обратном 
направлении  

* - замена на двухэтажные вагоны  в 2021 г.: поезда № 1/2 Казань – Москва, № 21/22 Ульяновск – Москва,  
№ 53/54 Чебоксары – Москва, № 57/58 Йошкар-Ола – Москва, № 137/138 Оренбург - Москва 

* 
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Периодичность поездов, отправлением (прибытием) с (на) Курского вокзала 

1. № 55/56 Москва–Баку – круглогодично 1 раз в неделю 

2. № 57/58 Москва–Старый Оскол – круглогодично ежедневно 

3. № 71/72 Москва–Белгород – круглогодично ежедневно 

4. № 83/84 Москва–Адлер – летом ежедневно, зимой через день 

5. № 99/100 Москва–Белгород – летом ежедневно, зимой по числам 

6. № 109/110 Москва–Анапа – летом ежедневно, зимой через день 

7. № 141/142 Москва–Курск – круглогодично ежедневно 

8. № 143/144 Москва–Кисловодск – летом через день, зимой по числам 

9. № 231/232 Москва–Ейск – летом ежедневно 

10. № 517/518 Москва–Анапа – летом ежедневно 

11. № 533/534 Москва–Адлер – летом ежедневно 

12. № 563/564 Москва–Анапа – летом ежедневно 

 

 

1. № 702/701 Москва–Н. Новгород – круглогодично ежедневно 

2. № 704/703 Москва–Н. Новгород – круглогодично ежедневно 

3. № 706/705 Москва–Н. Новгород – круглогодично ежедневно 

4. № 708/707 Москва–Н. Новгород – круглогодично ежедневно 

5. № 710/709 Москва–Н. Новгород – круглогодично ежедневно 

6. № 715/716 Москва–Курск – круглогодично 3 раза в неделю 

7. № 718/717 Москва–Иваново – круглогодично ежедневно 

8. № 719/720 Москва–Белгород – круглогодично ежедневно 

9. № 721/722 Москва–Курск – круглогодично ежедневно 

10. № 725/726 Москва–Орёл – круглогодично 4 раза в неделю 

11. № 728/727 Москва–Н. Новгород – круглогодично ежедневно 

12. № 730/729 Москва–Н. Новгород – круглогодично ежедневно 

13. № 732/731 Москва–Н. Новгород – круглогодично ежедневно 

14. № 734/733 Москва–Н. Новгород – круглогодично ежедневно 

15. № 736/735 Москва–Н. Новгород – по указанию 

16. № 738/737 Москва–Иваново – круглогодично ежедневно 

17. № 740/739 Москва–Иваново – круглогодично ежедневно 

18. № 741/742 Москва–Белгород – круглогодично ежедневно 

19. № 743/744 Москва–Белгород – круглогодично ежедневно 

20. № 745/746 Москва–Белгород – круглогодично ежедневно 

21. № 838/837 Москва–Иваново – круглогодично ежедневно 
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Перечень транзитных поездов через станцию Москва– II–Митьково 

№ нитки по 
порядку 

№ поезда по 
порядку 

№ поезда и сообщение Примечание 

1 

1 № 79/80 Архангельск – Адлер 

C Северной железной дороги 

2 № 257/258 Печора – Адлер 

3 № 495/496 Кострома – Адлер 

4 № 585/586 Лабытнанги – Адлер 

2 
5 № 187/188 Архангельск – Новороссийск 

6 № 261/262 Архангельск – Адлер 

3 

7 № 221/222 Архангельск – Анапа 

8 № 267/268 Сосногорск – Новороссийск 

9 № 283/284 Череповец - Анапа 

10 № 539/540 Кострома - Анапа 

11 № 593/594 Лабытнанги - Анапа 

4 12 № 281/282 Череповец - Адлер 

5 13 № 573/574 Ярославль - Анапа 

6 14 № 35/36 Санкт-Петербург - Адлер 

С Октябрьской железной дороги 
 

7 15 № 109/110 Санкт-Петербург - Астрахань 

8 16 № 133/134 Санкт-Петербург - Казань 

9 17 № 7/8 Санкт-Петербург - Севастополь (ГСЭ) 

10 
18 № 179/180 Санкт-Петербург - Евпатория (ГСЭ) 

19 № 177/178 Санкт-Петербург - Феодосия (ГСЭ) 


